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Røyksundkanalen, bakgrunn for 

prosjektet;  
Bakgrunn og diverse brev og kommunikasjon frå MGU; 

 5/10/09: Innspel kommuneplanen at «…Røyksundskanalen vert 
verna til forfall…» 

 15/5/11: Brev om Kloakk, leidningar, generell standard. Nødvendig 
å gjera noko.  

 3/11/11: Innspel til Bømlopakken, delprosjekt fv 542 Røyksund – 
Eikeland  

 18/1/12: Svar frå Bømlo kommune: «…Rådmannen vil ta initiativ til 
møte ….med omsyn til mudring og vedlikehald av kanalen…må 
etablerast ein plan…» 

 05/4/12: Bygdamøte om Røyksundkanalen: «.. Etablering av 
prosjektgruppe, under MGU.- Målsetting om å renovere / sikre 
kanalen og oppnå ei seglingsdjupne på 2 meter…. 
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Hovudaktivitetar og milepælar etter 

etablering av prosjektgruppe: 

 2012 Tufteland AS engasjert for utarbeidelse av 

forprosjekt rapport. 

 2013-14 utarbeida søknadar og søkt midlar. 

 2014 BVA har fjerna delar av røyr/ slangar i kanalen 

 2014 Delprosjekt 2  starta, -sikring av kantar i kanalen. 

 2015 Har pr i dag fått lovnad på om lag 3 mill til 

prosjektet frå mange bidragsytarar. 

 2015 Sendt ut forespørsel for utførelse av mudring. 

Målsetting om fullfinansiering og ferdigstilling av 

prosjektet innan vår 2016. 
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Oversiktsbilete under visar kanalen og dei identifiserte delprosjekta der 

ein ser behov for å utføra arbeider 
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Stang nord 

Stang sør 

4-6 m  
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Delprosjekt 1;  
Behov for sprenging, ca 60 m3, massar kan gravast vestover, og plassert i djupare 

område som vist på bilete. Seilingslei er ca 1,9 m med ein ”nakke” på kvar side som må 

fjernast avstand mellom stenger er ca 12 meter. 

http://www.mosterhamn.no/
http://www.mosterhamn.no/


12.03.2015 

3 

Delprosjekt 2; Oversikt 
Total lengde ca 60-70 meter, sikring av kantar og utgraving av lausmassar 

 

 

Utsiging av murar 

og kantar 

•1,9m 

•1,3m  

•1,2m  

•1,1m  

•1,0m  
•1,3m  

•1,8m  
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Defekte murar og kantar under brua. 
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Sunnhordland Marin AS utfører pæling og 

forskaling for å sikre kantar mot utrasing 
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Delprosjekt 3;  
Generelt grunt, lausmassar må fjernast, og fjellutspring sprengjast vekk. 
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•1 

•1,3 

•1,3 •1,5 

Fjell grunne sør 

for stang 

•2 
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Delprosjekt 4;  
Generelt grunt, i område ved sving lausmassar må fjernast / flyttast. 
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•2 

1,2-1,5 m 

Delprosjekt 5;  
Generelt grunt, 60-80 meter, lausmassar må fjernast / flyttast. 
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Delprosjekt 6;  
Defekt fendeverk langs norside av austre innløp. 
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Delprosjekt 6;  
Fjerna restar av fendeverke, opparbeida nytt / eventuelt utvida seilingslei.  

http://www.mosterhamn.no/
http://www.mosterhamn.no/

